

REPORTOVÁNÍ PROJEKTŮ v programu KANBOARD

březen 2022

[odkaz na projekt REPORTOVÁNÍ](#)

Stav ke dni: 31. 3. 2022

Zpracovalo: oddělení strategického rozvoje a participace ÚMČ Praha 10, Kancelář starostky

Plnění: Metodický postup pro zavádění strategického a projektového řízení ÚMČ Praha 10 (schválen RMČ Praha 10 dne 23. 6. 2020 usnesením č. 530)

Zadání: Usnesení RMČ Praha 10 č. 61 ze dne 1. 2. 2022, kterým RMČ Praha 10 vzala na vědomí informaci o stavu řešení projektů Akčního plánu 2021 v programu Kanboard k prosinci 2021 a uložila předložit stav k březnu 2022.

VÝVOJ ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

(21. 11. 2020 – 31. 3. 2022)

Vývoj projektového řízení:

- 24. 11. 2020 – zahájení projektového řízení pomocí 29 pilotních projektů.
- 21. 1. 2021 – zahájení řízení 161 projektů = pilotní projekty, projekty Akčního plánu 2021 a vybrané projekty, které jsou součástí projektových karet pro Strategii tour. Veřejný seznam vybraných projektů je uveřejněn na webu <https://strategieprodesitku.cz/projekty> (poslední aktualizace v dubnu 2022).
- 31. 8. 2021 – řízení 184 projektů.
- 31. 12. 2021 – řízení 183 projektů.
- 31. 3. 2022 – řízení 155 projektů.


V lednu 2022 byly do programu Kanboard vloženy projekty Akčního plánu pro rok 2022. Zároveň některé dokončené projekty / aktivity (jedná se o neinvestiční každoročně se opakující akce), byly opět zařazeny mezi projekty „realizované“, z tohoto důvodu se zmenšil počet dokončených projektů oproti stavu ke konci roku 2021.

Akční plán 2021 obsahuje 146 projektů/akcí, z toho je 38 investičních.

Akční plán 2022 obsahuje 129 projektů/akcí, z toho je 39 investičních.

Graf č. 1 znázorňuje vývoj stavu řízení projektů od zahájení projektového řízení, tj. listopad 2020 do konce března 2022.

Graf č. 1 – Vývoj řízení projektů



Nevyřízené projekty (modrá barva) = projekty, které nebyly zahájeny.

Projekty v přípravě (oranžová barva) = projekty, jejichž realizace je zahájena.

Projekty realizované (šedivá barva) = projekty, které jsou realizovány.


Projekty dokončené (žlutá barva) = projekty, které jsou dokončeny.

AKTUÁLNÍ VÝVOJ za 1. čtvrtletí 2022


(1. 1. 2022 – 31. 3. 2022)

V roce 2020 byly v programu Kanboard vedeny pilotní projekty. V lednu 2021 byly do systému importovány projekty Akčního plánu 2021, v lednu 2022 projekty Akčního plánu 2022. Postupně docházelo k proškolení zaměstnanců, kteří od 1. 4. 2021 měli za úkol pravidelně (1x měsíčně) projekty reportovat, tzn. aktualizovat stav projektu. Od ledna 2022 vedoucí projektů reportují již čtvrtletně.

Graf č. 2 - Počet projektů k 1. 1. 2022




Graf č. 3 - Počet projektů k 31. 3. 2022



STAV PROJEKTŮ

Graf č. 4 znázorňuje konkrétní stav projektů k 31. 3. 2022. Celkem **185 projektů je řízeno bez problémů**, **19 projektů čelí menším problémům**, které neohroží dokončení projektu, **6 projektů čelí vážným problémům** a pravděpodobně nebudou dokončeny.


Graf č. 4 – Aktuální stav projektů



ŘÍZENÍ PROJEKTŮ ODBORY ÚMČ PRAHA 10

V grafu č. 5 je u každého odboru ÚMČ Praha 10 (1 projekt řídí příspěvková organizace Školní jídelna Praha 10 a 2 projekty akciová společnost Praha 10 – Majetková) označen modrou barvou celkový počet projektů (spodní číslo) a červenou barvou počet dokončených projektů z celkové hodnoty (spodní číslo). Většina projektů je dlouhodobých, proto nejsou během jednoho roku dokončeny a jejich realizace může trvat delší období nebo jsou to každoročně opakující projekty/akce, viz Odbor sociální - v jednom roce jsou všechny zrealizovány a v dalším roce jsou opět zahájeny.

Graf č. 5 – Řízení projektů odbory úřadu a organizacemi



Projekty řídí okolo 50 zaměstnanců, kteří jsou jednou ročně proškoleni pro práci v programu Kanboard. Na podzim 2021 bylo tak proškoleno 45 zaměstnanců. V průběhu roku se mohou kdykoliv obrátit na oddělení strategického rozvoje a participace, Kancelář starostky, které má projektové řízení na starosti.

SHRNUTÍ

Během jednoho roku při zavádění projektového řízení bylo nutno nastavit systém pro řízení projektů v programu Kanboard a vyškolit okolo 50 pracovníků, kteří řídí projekty převážně Akčního plánu. Na podzim minulého roku došlo ke sjednocení způsobu vedení projektů mezi všemi uživateli. Výhodou projektového řízení v programu Kanboard je jeho přehlednost, jednoduchost, soustředění projektů Akčního plánu na jedno místo a sledování jejich realizace.

V programu Kanboard vedeme i audity udržitelného rozvoje pro kategorii B místní Agendy 21, indikátory jak strategického plánu, tak auditů udržitelného rozvoje, Programové prohlášení RMČ Praha 10, návody pro práci v Kanboardu, které přizpůsobujeme aktuálním potřebám. Dle potřeby je možno Kanboard využívat i pro řízení úkolů odborů nebo oddělení a sledování jejich plnění.

Všechny projekty jsou uvedeny na odkazu [ZDE](#).

Počet projektů v jednotlivých opatřeních SPUR

