



Projektové řízení v systému Kanboard

Odborná skupina pro strategii

28. května 2020

STRATEGIE PRO
IDESÍTKU



Městská
část
Praha 10



místní Agenda 21



👁️ Přehled

📊 **Nástěnka**

📋 Seznam

📅 Gantt

📅 Kalendář

status:open



+ **Nevyřízené** 🔽 (1)

+ **Připraveno** 🔽 (2)

+ **V řešení** 🔽 (2)

+ **Dokončeno** 🔽 (1)

#2516 🔽 ✎

ÚKOL 4

📅 03.06.2020

12 d 11 d P1

#2514 🔽 ✎

ÚKOL 2

📅 25.05.2020

12 d 12 d P1

#2515 🔽 ✎

ÚKOL 3

📅 26.05.2020

👤 1 12 d 12 d P1

#2517 🔽 ✎

ÚKOL 5

📅 16.06.2020

12 d 11 d P1

#2518 🔽 ✎

ÚKOL 6

📅 01.06.2020

12 d 11 d P1

#2513 🔽 ✎ admin_LK



ÚKOL 1

📅 18.05.2020

👤 1 📄 1 📊 0% 📌 1 💬 1

12 d 11 d P1



ÚVODEM

1.

etapa

2020

Postupné zavádění
projektového řízení

2.

etapa

2021

Kompletní řízení
projektů Akčního
plánu v programu KB





TŘI ZÁKLADNÍ PROJEKTY

#77 ▼ _NÁPOVĚDA

1 Položit dotaz 4 Otázky a odpovědi 3 Náповěda k tématickým okruhům

#75 ▼ _REPORTOVÁNÍ

1 V přípravě 2 V realizaci 0 Dokončeno

#74 ▼ _SPRÁVA PROJEKTŮ

0 Chci založit sdílený projekt 0 Právě řeší OSRP 4 Projekt vytvořen



JAKÉ PROJEKTY?

JSOU SOUČÁSTÍ AKČNÍHO PLÁNU

JSOU VELKÉ / INVESTIČNÍ / KONCEPČNÍ

DÁVAJÍ SMYSL VÉST JE PROJEKTOVĚ

ZÁKLADEM JE REPORTOVÁNÍ

Na jednom místě v jeden okamžik

STRATEGIE PRO
IDESÍTKU _REPORTOVÁNÍ

Zobrazit jiný projekt

Přehled **Nástěnka** Seznam Gantt Kalendář

status:open

V přípravě (1)

V realizaci (2)

Dokončeno

#2584

7.1.3 Platy/mzdy/dary zaměstnancům základních a mateřských škol, vzdělávání/setkávání/sdílení zaměstnanců škol

Minimální reportování

<1h <1h P1

#2345 Jiří Zákostelný

1.2.3 Rekonstrukce radnice

Úplné reportování

Programové prohlášení RMČ Praha 10 pro období 2018-2022 Martin Sekal

SPUR MČ Praha 10 pro období 2020-2030

P 1 1 78 d 78 d P1

#2497 Kateřina Vávrová

1.1.2 Moje stopa - nedokončené projekty

Střední reportování

Programové prohlášení RMČ Praha 10 pro období 2018-2022

Lucie Sedmihradská SPUR MČ Praha 10 pro období 2020-2030

1 16 d 16 d P0

Děkuji za pozornost