

Odborná skupina pro strategii (OSS) 8. zasedání

Datum, čas: 24. června 2021 od 13 do 13:45 hodin

Místo: zasedací místnost ÚMČ Praha 10 č. 411a

Přítomni (řazeno abecedně)

Chmelová Renata, Jurča Miloš, Komrsková Jana, Kosmel Tomáš, Pecánek Martin, Petřík Pavel, Procházka Tomáš, Urbánek Tomáš, Valovič Martin, Vinterová Jana

Omluveni: Březina Roman, Hatalová Jana, Neklan Josef, Zákostelný Jiří

Hosté: Bahenský Martin, Daníček František, Ďurica Jakub, Sedmihradská Lucie, Smělá Kateřina

Tajemnice: Hájková Iva

Jednání vedla Renata Chmelová, předsedkyně OSS

Program:

1. Stav plnění úkolů z minulého jednání OSS 13. 5.2021
2. Schválení hodnotící zprávy SPUR a Metodiky za rok 2020
3. Stav tvorby AP 2022
4. Úkoly, dotazy, náměty

bod 1. – Stav plnění úkolů

- do 31. 5. označit v KB projekty AP pokračující z roku 2021 do roku 2022
červeně označené nepokračují
zeleně označené pokračují do roku 2022
 - stav: splněno
- do 31. 5. doplnit nové projekty pro AP 2022
 - stav: v realizaci
- rozřídění návrhů podaných občany na nerealizovatelné x realizovatelné x zařazené do databáze projektů pro další roky
 - stav: splněno
- stav plnění rámcového harmonogramu tvorby AP 2022

termín	aktivita	kdo	stav	změna termínu plnění
do 30. 4. 2021	Podávání námětů na projekty	veřejnost	ukončeno	-----
do 31. 5. 2021	Vložení nových projektů do projektu: Akční plán 2022 v Kanboardu	odbory	v realizaci	30. 6. 2021
do 31. 5.	Vyhodnocení podaných projektů od veřejnosti	odbory	v realizaci	30. 6. 2021

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na období 2020 – 2030

Oddělení strategického rozvoje a participace

Kancelář starostky

2021				
do 31. 5. 2021	Příprava odpovědí občanům na jejich podané návrhy na projekty	odbory	v realizaci	15. 7. 2021
do 30. 6. 2021	Prioritizace navrhovaných námětů projektů	veřejnost	v přípravě	31. 8. 2021
do 30. 6. 2021	Spolupráce při sestavení 1. návrhu AP 2022	odbory	v realizaci	15. 8. 2021
do 31. 10. 2021	Představení návrhu AP 2022	veřejnost		
do 31. 10. 2021	Projednání 2. návrhu AP 2022 s radními, v komisích, výběrech	odbory		
do 31. 12. 2021	Schválení AP 2022 s rozpočtem v RMČ a ZMČ P10	odbory		

Diskuze:

- odpovědi na nápady veřejnosti zpracuje příslušný odbor, zaslání odpovědi bude ze strany OSRP x odboru x popř. gesčního radního (OSRP řeší způsob zaslání odpovědi s vedoucím příslušného odboru),
- finance navržené občany nejsou mnohdy relevantní, je k tomu nutno takto přistupovat,
- případné zařazení nápadů veřejnosti do rozpočtu a AP 2022, je nutno projednat s gesčním radním.

bod 2. Hodnotící zpráva SPUR a Metodiky za rok 2020

- RMČ P10 vzala na vědomí dne 1. 6. 2021 „Hodnotící zprávu o plnění Metodického postupu pro zavádění strategické a projektové řízení ÚMČ Praha 10 za rok 2020“ – zpráva přiložena do emailu se zápisem,
- ZMČ P10 schválilo dne 21. 6. 2021 „Hodnotící zprávu o plnění SPUR za rok 2020“ – zpráva přiložena do emailu se zápisem,

Paní starostka poděkovala všem za spolupráci.

Indikátory SPUR

- upozornění na sledování hodnot indikátorů v roce 2021 – bude součástí hodnotící zprávy o plnění SPUR za rok 2021 – předloženo ZMČ P10 do 30. 6. 2022 (zajišťuje OSRP), z tohoto důvodu je potřeba po ukončení roku 2021 začít okamžitě zjišťovat hodnotu, popř. v průběhu roku 2021,
- některé indikátory nebyly v minulých letech sledovány, jejich sledování je proto nutno zahájit v tomto roce.

bod 3. Stav tvorby AP 2022

- **Stav pracovní verze AP 2022** – viz ukázka stavu v programu Kanboard a sdělen postup

Strategický plán udržitelného rozvoje MČ Praha 10 na období 2020 – 2030

Oddělení strategického rozvoje a participace

Kancelář starostky


- **Náměty na projekty od veřejnosti** – v současné době OSRP s vedoucími odborů prochází jednotlivé náměty s potřebou zpracování odpovědi navrhovateli a možného zařazení do AP 2022, databáze projektů nebo vyřazení.
Odpovědi v jednotlivých námětech veřejnosti připravit v KB přes „Vložit komentář“ a přes „Odeslat pomocí emailu“ odeslat některé pracovníci OSRP, že je hotovo.
- **Jak postupovat dále**
doplnit do pokračujících i nových projektů předpokládané finance na rok 2022,
- průběžně projednávat projekty navržené do AP 2022 s gesčními radními.

Radní přes oblast financí doc. Sedmihradská zmínila potřebu propojení AP 2022 s rozpočtem MČ Praha 10. Tabulky s návrhem rozpočtu 2022 by měly mít jednotlivé odbory hotové do poloviny srpna 2021, proto návrh AP2022 je vhodné mít také do tohoto termínu

bod 4. Úkoly Dotazy, návrhy...

Informace o stavu projektu REPORTOVÁNÍ v programu Kanboard, ve kterém jsou vedeny projekty AP 2021 a pilotní projekty z roku 2020.

stav k 24. 6. 2021



barva modrá: projekty ve stavu Dokončeno (28)
barva oranžová: projekty ve stavu Realizuje se (72)
barva zelená: projekty ve stavu V přípravě (62)
barva červená: projekty ve stavu Nevyřízené (21)

Úkoly

Název úkolu	termín
Vložení nových projektů do projektu: Akční plán 2022 v Kanboardu	30. 6. 2021
Vyhodnocení podaných námětů veřejnosti v projektu Akční plán 2022	30. 6. 2021
Příprava odpovědí občanům na podané náměty na projekty v projektu Akční plán 2022	15. 7. 2021
Doplnit finance pro rok 2022 do pokračujících i nových projektů AP 2022 v projektu Akční plán 2022	31. 7. 2021
Hotová 1. verze AP 2022	31. 8. 2021
Sledování hodnoty indikátorů SPUR v roce 2021 v projektu Indikátory	31. 12. 2021
Projekty navrhované do AP 2022 za jednotlivé odbory projednávat s gesčními radními	průběžně

Termín dalšího zasedání bude upřesněn

zapsala 25. 6. 2021 Iva Hájková